

砂川市義務教育学校建設基本設計・実施設計作業工程

	2022年度(R4)						項目等
	7	8	9	10	11	12	
建設形態 検討	条件整理						・法規チェック 比較前提条件整理 ・各種調査方針 諸元表作成
		各種調査					・現況調査 耐力度調査 ・測量
		比較プラン作成①					・配置比較 平面比較①
			比較検討				
			耐力度結果				
			比較表①				
				比較プラン作成②			・配置比較 平面比較②
				比較表②			
		構造条件整理					・既存構造計算書確認 各種調査方針
				構造検討			・新築/増築・改修メニュー 基礎形式比較
		電気設備・機械設備検討準備					・既存設備チェック確認 各種調査方針
				設備検討			・新築/増築・改修メニュー 省エネ手法の整理
						調査報告書	
				中間報告①	中間報告②		
教育委員会							
総務文教 委員会				中間報告①	中間報告②		
市 民			市民セミナー				・義務教育学校について 学校施設のあり方について
						市民周知	・広報紙、市民説明会等